

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2018**  
**NOTIFICAÇÃO CONTRATUAL**

**APLICAÇÃO DE MULTA**

O Superintendente do **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS**, **Christiano Nascif**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, e

**CONSIDERANDO** que a empresa **GLOBO MIX LTDA** com sede na Rua Guido Vizintin, nº 60, Cambézinho, Município de Londrina/PR, Cep. 86.040-400, inscrita no CNPJ sob o nº 12.312.879/0001-96, neste ato representada por **Sr. Wladimir Vieira Porfirio**, inscrito no CPF sob o nº 797.525.519-04, foi declarada vencedora do lote 01 (manequim bissexual adulto), referente ao Pregão Eletrônico nº030/2018.

**CONSIDERANDO** que o Contrato de Fornecimento foi datado de 10/12/2018 e conforme a Cláusula 5.1 do Contrato e o Edital de Licitação o **prazo para entrega do item é de até 30 (trinta) dias corridos contados da assinatura do contrato.**

**CONSIDERANDO** que a empresa **GLOBO MIX LTDA** recebeu o contrato, conforme rastreio dos correios-DY202180053BR, no dia 13/12/2018, sendo considerado este dia o da assinatura.

**CONSIDERANDO** que, diante da data da assinatura, **o prazo final de entrega do item (LOTE 01) era o dia 14/01/2019.**

**CONSIDERANDO** que no dia 15/01/2019 a empresa Contratada encaminhou *e-mail* solicitando a prorrogação do prazo de entrega por mais 30 (trinta) dias, isto é, **até o dia 13/02/2019**, uma vez que o fornecedor do produto solicitou prazo maior para a confecção. Inclusive, foi apresentado ofício da empresa fabricante indicando atrasos na importação e, conseqüentemente, na entrega do produto.

**CONSIDERANDO** que o Senar não necessitava imediatamente do item, concedeu uma prorrogação do prazo de entrega por 30 dias, isto é, até o **dia 13/02/2019**.

**CONSIDERANDO** que na ocasião a empresa foi informada que após a data final de entrega (13/02/2019), qualquer atraso implicaria na aplicação das penalidades do contrato.

**CONSIDERANDO** que somente no **dia 13/03/2019** foi efetivamente entregue o item, isto é, os 06 (seis) **manequins bissexuais adulto**, com **28 (vinte e oito) dias** corridos de atraso.

**CONSIDERANDO** que o Contrato de Fornecimento firmado entre as partes estabelecia na Cláusula 11.1.1, que o atraso na entrega do objeto do contrato incidiria a aplicação de multa proporcional ao período atrasado.

Fica de fato, de direito, de modo unilateral e Administrativo, **NOTIFICADA**, a empresa **GLOBO MIX LTDA** sobre a aplicação da penalidade contratual, decorrente do atraso na entrega do objeto da licitação:

**1) MULTA POR ATRASO NA ENTREGA:**

Nota Fiscal nº 919 (06 manequins bissexuais adulto): 28 dias de atraso x 2% = R\$ 33.690,00 x 2% = R\$673,80. (Cláusula 11.1.1, letra "b")

**VALOR TOTAL DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO LOTE 01: R\$673,80**  
**(seiscentos e setenta e três reais e oitenta centavos)**

Diante do exposto, o SENAR-AR/MG, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, concede **prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento desta NOTIFICAÇÃO**, para que a empresa **GLOBO MIX LTDA**, caso queira, apresente defesa acerca da aplicação da penalidade.

Salientamos que, a não apresentação de defesa no prazo acima estipulado ou a não aceitação das justificativas apresentadas, o **NOFITICADO** se sujeita a aplicação da penalidade de multa, que será descontada sobre o valor da nota fiscal.

Belo Horizonte, 14 de março de 2019.



**Christiano Nascif**  
Superintendente